EPS泡沫板外墙外保温系统施工方案
一、 方案编制说明
方案编制依据
1、 根据甲方提供的工程图纸及施工合同；
2、《建筑工程施工质量验收统一标准》；
3、《建设工程安全生产管理条例》；
4、《建设工程检测规程》（DGJ32/21-2006）
5、《绝热用挤塑板聚苯乙烯泡沫塑料》（GB/T10801.2-2002）

6、《民用建筑节能工程施工质量验收规程》(DGJ32/J19-2006GB50411-2007)

二、工程概况
1建设单位：连云港房地产开发有限公司
2工程名称：消防大厦

3工程地点：连云港市新浦
4外保温施工单位：连云港市金瑞轻体材料有限公司
5施工内容:外墙保温,主材为:泡沫板、锚固件、耐碱玻璃纤维网格布、粘结剂、抹面沙浆.

三、 施工机具配置
根据现场实际情况及工程特点、工作环境、施工进度计划，实行动态管理、配备机具如下：
施工机具一览表
序号 机械名称 规格型号 数量 功率（单台） 总功率　
1   卷扬机             1台    5.5        5.5
2   砂浆搅拌机 HJ-50A  1台    1.5        1.5
3   手推车            20
4   托灰板            40
5   木抹子            40
6   铁抹子            40
7   制尺              40
8   阳角抹子          20
9   阴角抹子          20
10  大小杠            10
11  托线板            20
主要检测器具
序号    名 称     规格   单位   数量   备 注
1     精密水准仪 NAL132   台     1
2     铝合金塔尺   6m     把     1
3     卷尺      5m     把        10
4     磅秤     300kg   台        1
5     自制靠尺板   2m     根     10
6     靠尺      2m     根     1
7    工程检测工具         套     1
四、施工操作要点：

1、基层处理：
彻底清除基层墙体表面浮灰、油污、空鼓及风化物等影响粘结强度的材料，然后再用聚合物砂浆作粘结剂或保护层。

2、弹控制线：
在外门窗洞口及伸缩缝处弹水平、垂直控制线。外保温系统每层的伸缩缝位置根据建筑立面设计和面砖模数的情况留置。

3、配制专用粘结剂：

（1）、将一份净水倒入干净的塑料桶，加入5份（重量比）干混砂浆，应边加砂浆边搅拌，然后用手持式电动搅拌器搅拌5分钟，直到搅拌均匀，且稠度适中为止。

（2）、将配置的粘结剂静置5分钟，再搅拌2分钟即可使用，配制好的粘结剂宜在1小时内用完。

（3）、专用粘结剂的配制只需加入净水，不得加入其它添加物（剂）。

4、安装挤塑板：

（1）、标准板尺寸为1200 mm×600 mm×25mm，1200 mm×600 mm×35mm挤塑板用工具刀切割。

（2）、网格布翻包：门窗洞口、阳角、檐口等处预粘网格布，总宽度为200 mm，翻包部分宽度为80 mm。具体做法如下：网格布裁剪长度为200 mm。首先在翻包部位抹宽度为80 mm，厚度为2 mm的专用粘结剂，然后压入80 mm长的网格布，余下的甩出备用。

（3）、将配制好的专用粘结剂涂抹在挤塑板的背面，粘结剂压实厚度约为4 mm，为保证粘结牢固，粘结方法可采取条点法。

（4）、条点法：用抹子在每块挤塑板周边涂抹宽50 mm，从边缘向中间逐渐加厚专用粘结砂浆，最厚处达10mm，然后再在挤塑板上，抹3个直径为100 mm，厚度为10 mm的和6个直径为80 mm，厚度为10 mm圆形专用粘结砂浆。

（5）、将抹好专用粘结剂的泡沫板迅速粘贴在墙上，以防止砂浆表面结皮而失去粘结作用。不得在挤塑板侧面涂抹专用粘结剂。

（6）、挤塑板贴上墙后，应用2米靠尺压平操作，保证其平整度及粘贴牢固，泡沫板与基层墙面的粘结面积应在30%--50%之间。板与板之间要挤紧，不得有缝，板缝超出1.5mm时，用挤塑板片填塞。拼缝高差不大于1.5mm，否则应用打磨器打磨平整。每贴完一块板，应将挤出的专用粘结剂清除。

（7）、泡沫板粘贴应分段自下而上沿水平方向横向铺贴，最小错缝尺寸不得小于200 mm。

（8）、在墙体阴阳角处，应先排好尺寸，裁切挤塑扳，使其粘贴时垂直交错连接，保证拐角处顺直且垂直。

（9）、在粘贴窗框四周的阳角和外墙阳角时，应先做出基准线，作为控制阳角上下竖直的依据。

5、安装固定件：

（1）、固定件在挤塑板粘结8小时后开始安装，按设计要求的位置用冲击钻钻孔，孔径10 mm，钻孔深度约为60 mm，固定件锚入基层墙体的深度约为50 mm，以确保牢固可靠。

（2）、固定件个数按图集中固定件布置详图要求设置。

（3）、固定件加密。阳角、檐口下、孔洞边缘四周应加密，其间距不大于300mm，距基层边缘不小于60mm。

（4）、自攻螺丝应用电动螺丝刀拧紧并将工程塑料膨胀钉的钉帽与挤塑板表面齐平或略拧入一些，确保膨胀钉尾部回拧，使其与基层墙体充分锚固。

6、打磨：

（1）、泡沫板接缝不平处应用粗砂纸打磨，动作为轻柔的圆周运动，不要沿着与泡沫板接缝平行的方向打磨。

（2）、打磨后及时将挤塑板碎屑及浮灰用刷子清理干净。

7、抹底层聚合物砂浆：

（1）、聚合物砂浆的配制同专用粘结剂。

（2）、清扫挤塑板面，将配制好的聚合物砂浆均匀的涂抹在挤塑板上，厚度约为2mm。

8、压入网格布：

（1）、网格布应按工作面的长宽要求裁剪，并应留出搭接宽度。网格布的裁剪应顺经纬向进行。

（2）、在门窗等洞口四周网格布翻包，四角均应附加一层网格布加强，整幅网格布应在洞口周边翻包及附加网格布之上。

（3）、在洞口及网格布翻包部位的挤塑板正面和侧面，均涂抹聚合物砂浆（只允许此处的挤塑板端边抹聚合物砂浆）。将预先甩出的网格布沿板厚翻转，并压入聚合物砂浆中。

（4）、将整幅网格布沿水平方向绷直绷平，注意将网格布内曲的一面朝里，用抹子由中间向上、下两边将网格布抹平，使其贴紧。网格布水平搭接宽度不小于100mm，垂直方向搭接宽度不小于80 mm，搭接处用聚合物砂浆补充底层砂浆的空缺处，不得使网格布皱褶、空鼓、翘边。

（5）、在墙面施工预留孔洞四周100 mm范围内仅抹底层聚合物砂浆并压入网格布，暂不抹面层聚合物砂浆，待大面积施工完毕后修补。

（6）、在墙身阴、阳角处两侧网格布双向绕角相互搭接，各侧搭接宽度不小于200。

9、抹面层聚合物砂浆：

抹完底层聚合物砂浆并压入网格布后，待砂浆凝固至表面不粘手时（一般宜在底层聚合物砂浆抹完后第二天）开始抹面层聚合物砂浆，抹面厚度以盖住网格布为准，约1mm左右。使砂浆保护层总厚度约为2.5±0.5mm。

五、质量检验标准

主控项目：

（1）、泡沫板、网格布的规格和各项技术指标，聚合物砂浆配制原料的质量必须符合标准图集及有关标准的要求。

检验方法：检查出厂合格证。

（2）、泡沫板必须与墙面粘贴牢固，无松动和虚粘现象。

A、检验数量：按楼层每20米长抽查一处，每处延长3米，每层不少于3处。

B、 检查方法：观察和用手推拉检查。

（3）、聚合物砂浆与挤塑扳必须粘结紧密，无脱层、空鼓。面层无爆灰和裂缝。

A、 检验数量：同（2）A

B、 检查方法：用小锤轻击和观察检查。

一般项目：

（1）、每块挤塑板与基层面的总粘结面积为30—50%。

检查数量：按楼层每20米长检查一处，但不少于3处，每处检查不少于2块。

（2）抹专用粘结剂及抹聚合物砂浆前检查界面剂是否已刷过。

检查数量：按楼层每20米长检查一处，但不少于3处，每处检查不少于2块，且不少于8点。

检查方法：观察并触摸检查是否有粘手感。

（3）、固定件胀塞部分进入结构墙体不小于50 mm。

检查数量：按楼层每20米长抽查一处，但不少于3处，每处不少于4套。

检查方法：退出自攻螺丝观察检查。

（4）、挤塑板碰头缝不抹粘结剂。

检查数量：按楼层每20米长抽查一处，但不少于3处，每处检查不少于2块。

检查方法：观察检查。

（5）、网格布应横向铺设，压贴密实、不能有空鼓、皱褶、翘边、外露等现象，搭接宽度左右不小于50 mm，上下搭接宽度不小于80 mm。

检查数量：按楼层每20米长抽查一处，但不少于3处，每层检查不少于2块。

检查方法：观察及尺量检查。

（6）、聚合物砂浆面层厚度约为4 mm。

检查数量：按楼层每20米长抽查一处，但不少于3处，每处检查不少于2块。

检查方法：尺量检查。

注：检验应在聚合物砂浆凝结前进行。
连云港金瑞轻体材料有限公司

